
Protokół Kontroli Frontu Robót (schody/chodniki)
Załącznik nr 10 do Umowy (In. Wewn. 109, zał.2)

Protokół Nr:                                

Nr umowy:

Schody/chodniki * nr fabr.:

Nazwa projektu/budynek/oznaczenie urządzenia:

Kier. budowy/przedstawiciel Zamawiającego:

Kierownik montażu KONE:

Zgodność warunków w obiekcie z uzgodnionymi wymaganiami KONE (Pomiary Sprawdzające) 

1. Elementy budowlane konieczne do potwierdzenia daty dostawy (patrz Załącznik nr 2 Umowy)
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Uwagi:

Wysokość podnoszenia

Rozstaw punktów podparcia schodów/chodników * ruchomych

Haki montażowe

Wymiary posadowienia dolnej stacji nawrotowej

Na podstawie powyższych wyników stwierdza się:
1.1. Dostawa urządzeń w uzgodnionym Umową terminie jest możliwa: Termin dostawy:

Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia dostawy na plac budowy.
W razie braku możliwości lub odmowy przyjęcia dostawy Zamawiający pokryje koszty magazynowania urzadzenia.

Tak Nie
1.2. Ustalono nowy termin przeglądu stanu budowy: Termin przeglądu:

KONE informuje, iż zgodnie z Umową, dostawa jest możliwa najwcześniej  tygodni od daty kolejnego przeglądu

2. Pozostałe elementy budowlane konieczne do zakończenia przed datą dostawy urządzenia.
Uwagi:

Zabezpieczenie BHP frontu robót

Zasilanie elektryczne 3-fazowe

Oznaczenie wysokości 1 m nad poziomem posadzki

Zabezpieczenie frontu robót przed wpływem warunków atmosf.

Teren rozładunku, powierzchnia składowania, droga transportowa

Dostęp do sanitariatów

Pomieszczenie dla monterów (suche, zamykane)

Pozostałe prace do wykonania przez Zamawiającego (lub wykonawcę części budowlanej) przed dostawą urządzenia:

Zamawiający zobowiązuje się do wykonania wszystkich koniecznych korekt do dnia 

W przypadku nie dotrzymania powyższego terminu, data dostawy urządzenia zostanie opóźniona. W takim wypadku Zamawiający pokryje 
koszty magazynowania urzadzenia.

KONE informuje, iż zgodnie z Umową jeśli front robót nie jest przygotowany w terminach określonych Umową to termin zakończenia montażu
zostanie odpowiednio przesunięty.

Kierownik budowy/Przedstawiciel Zamawiającego Kierownik montażu KONE

Podpis Podpis

Data Data
* Niepotrzebne skreślić

wersja z 7.02.2022

Tak Nie

wersja 1-2017


